



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES	REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO MARQUE	170.812,56	% Período:	100,00%											
1.1.	COBERTURA (quadra)	170.812,56	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 170.812,56															
Período:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	170.812,56													
	Outros:	-													
Acumulado:	Investimento:	170.812,56													
	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	170.812,56													
	Outros:	-													
	Investimento:	170.812,56													

PAIM FILHO - RS
Local
segunda-feira, 2 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA CAROLINA REFOSCO
CREA/CAU: CAU RS A 64865-5
ART/RRT: