



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA IRMÃ ANASTASIE	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA IRMÃ ANASTASIE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA IRMÃ AN	9.109,66	% Período:	100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.109,66	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 9.109,66				%:	100,00%										
				Repasse:	6,00										
				Contrapartida:	9.103,66										
				Outros:	-										
				Investimento:	9.109,66										
				%:	100,00%										
				Repasse:	6,00										
				Contrapartida:	9.103,66										
				Outros:	-										
				Investimento:	9.109,66										

PAIM FILHO/RS
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO
CREA/CAU: RS 91580
ART/RRT: