CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA vbch.
4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE PAIM FILHO COPA E COZINHA COPA E COZINHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. COPA E COZINHA 57.901,59 | % Periodo:[  74,38% 25,62%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.876,50 |% Periodo:[ 100,00%
|1.2. INFRAESTRUTURA 9.166,39 |% Periodo:| 100,00%
[1.3. SUPRAESTRUTURA 3.239,96 (% Periodo:| 100,00%
[1.4. PAREDES 20.982,33 (% Periodo:| 100,00%
[15. PISOS 7.985,80 (% Periodo: 100,00%
[1.6. ELETRICO 9.460,64 (% Periodo:|  82,47% 17,53%
[1.7. HIDROSSANITARIO 5.189,97 |% Periodo: 100,00%
L
Total: R$57.901,59 %: 74,38% 25,62%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 43.067,26 | 14.834,33
Outros: - -
Investimento: | 43.067,26 | 14.834,33
%: 74,38% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 43.067,26 | 57.901,59
Outros: - -
Investimento: | 43.067,26 | 57.901,59

PAIM FILHO

Local

segunda-feira, 30 de junho de 2025

Data

PMv3.07

Responsavel Técnico

Nome: MICHEL OSTROSKI
CREA/CAU: RS248375

ART/RRT:
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