
Endereço: Rua Ercide Tagliari

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 PAVIMENTAÇÃO 90.357,50            100,00% 100%

90.357,50            100,00% 90.357,50        

MICHEL OSTROSKI

ENG CIVIL CREA/RS 248375

PLANEJAMENTO

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado


