

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA VACARIA COM BLOCOS INTERTRAVADOS.

Data de preço: Dezembro/2021 planilha desonerada

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRA

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	810,00	0,73%	100%			
3	PAVIMENTAÇÃO	110.191,50	99,27%		50%	50%	
Valores totais		111.001,50	100,00%	810,00	55.000,00	55.191,50	111.001,50

ADRIANA SCHENATTO
ENG^a CIVIL CREA-91580-D