

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(X) GLOBAL - () INDIVIDUAL

OBRA- PISO PARA AVIÃO NA PRAÇA MATRIZ

LOCAL- PRAÇA MATRIZ - PAIM FILHO

BDI-22%

ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	CUSTO TOTAL (R\$)	PERÍODO (Dias)			
				30		60	
				%	R\$	%	R\$
1.0	PISO	100,00	46.411,64	50,00	23.205,82	50,00	23205,82
TOTAL	SIMPLES	#REF!	46.411,64	50,00	23.205,82	50,00	23.205,82
	ACUMULADO			50,00	23.205,82	100,00	46.411,64

ADRIANA SCHENATTO
ENGª CIVIL CREA-91580D