

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	REVITALIZAÇÃO DA PRACA NA RUA MONTENEGRO	PRACA

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO	PRAÇA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
Acumulado:			Outros:	-	-										
			Investimento:	14.276,87	20.793,11										
			%:	40,71%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	14.276,87	35.069,98										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	14.276,87	35.069,98										

PAIM FILHO/RS
Local

quinta-feira, 30 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHEL OSTROSKI
CREA/CAU: CREA/RS 248375
ART/RRT: