

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado
Endereço: Rua Viamão e Travessa Rua Vacaria
Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|---|---|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO RUA VIAMÃO | 23.525,94 | 44,64% | 100% | | | |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA RUA VACARIA | 29.170,85 | 55,36% | | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Valores totais | | 52.696,79 | 100,00% | 23.525,94 | 29.170,85 | | |

MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375