



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE PAIM FILHO/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO GALERIA	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA
------------------	--------------	--	-----------------------------------	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GALERIA	136.089,98	% Período:	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.1.	GALERIA	136.089,98	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 136.089,98				%:	100,00%										
Período:	Repassé:	-													
	Contrapartida:	136.089,98													
	Outros:	-													
	Investimento:	136.089,98													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassé:	-													
	Contrapartida:	136.089,98													
	Outros:	-													
	Investimento:	136.089,98													
Administração Local:															

PAIM FILHO/RS

Local

quinta-feira, 23 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Michel Ostroski

CREA/CAU: CREA RS248375

ART/RRT: