CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(X) GLOBAL - ( ) INDIVIDUAL

OBRA- PISO PARA AVIAO NA PRAGA MATRIZ

LOCAL- PRACA MATRIZ - PAIM FILHO

BDI-22%
PESO CUSTO PERIODO (Dias)
ITEM SERVICOS TOTAL 30 60
(%) (R$) % R$ % R$
1.0 PISO 100,00 46.411,64 50,00 23.205,82 50,00 23205,82
TOTAL SIMPLES JREF! 46.411,64 50,00 23.205,82 50,00 23.205,82
ACUMULADO 50,00 23.205,82 | 100,00 46.411,64
ADRIANA SCHENATTO

ENG2 CIVIL CREA-91580D



